

Ata de Reunião — 27/09/2026

Identificação

Data:	27/09/2026	Hora de Início	Hora de Término
		Realizado: 21:32	Realizado: 23:18
Local:	Reunião on-line (Google Meet)		Redator: Felipe Lopes Pedroza (231026330)
Projeto:	IHC-G02 - Avaliação de Usabilidade do Sistema No Fluxo		

Convocado	Presente	Matrícula	Contato
Felipe Lopes Pedroza	Sim	231026330	WhatsApp / e-mail do grupo
Matheus do Vale Lameira	Sim	202070064	WhatsApp / e-mail do grupo
Victor Andreozzi de La Roque Couto	Sim	221029285	WhatsApp / e-mail do grupo
Tiago Sousa Nepomuceno	Sim	222009732	WhatsApp / e-mail do grupo
Rafael Barbosa de Melo	Não	231026563	WhatsApp / e-mail do grupo

Pauta

Nº	Descrição
1	Consolidação dos artefatos da Entrega 2 em documento único no GitHub Pages
2	Situação de integrantes inativos e risco de penalização por registro de commits
3	Quantidade exigida de técnicas de coleta de dados e gravações em vídeo
4	Cronograma da inspeção cruzada entre grupos
5	Uso de inteligência artificial (Claude) na estruturação da documentação
6	Organização das tabelas de contribuição por entrega
7	Divergência sobre a quantidade de análises de tarefas (HTA/CTT) por integrante
8	Questões em aberto sobre acessibilidade (W3C)
9	Gravação da apresentação da Entrega 2

Pendências Anteriores

Não há atas de reuniões anteriores do grupo registradas até o momento; portanto, não há pendências anteriores a reportar.

Assuntos Tratados

Nº	Descrição	Tipo
1	O grupo alinhou que todos os documentos, termos de compromisso e perfis de usuário da Entrega 2 serão reunidos em um único documento no GitHub Pages.	Decisão
2	Definiu-se estruturar as tabelas de contribuição em abas/seções específicas para cada entrega, no menu de navegação do site.	Decisão
3	Ficou definido manter as seções de Perfil do Usuário e Análise de Tarefas dentro da estrutura da respectiva entrega no GitHub Pages.	Decisão
4	Discussão sobre integrante com faltas excessivas e baixa colaboração no projeto; proposta de remoção do painel de commits (dashboard) associado, para evitar que o professor utilize registros de commits vazios para penalizar o grupo.	Pendência
5	Decidiu-se remover João Pedro Silveira dos Santos e Wanda Maria Wright dos Santos das listagens do grupo na documentação da Entrega 2, por não estarem mais participando do projeto.	Decisão
6	Debate sobre a quantidade exigida de técnicas de coleta de dados e gravações em vídeo por participante (duas ou três técnicas), sem geração de volume excessivo de trabalho. Sem consenso definitivo; Matheus do Vale ficou de consultar a monitoria.	Pendência
7	Confirmado o cronograma da inspeção cruzada entre grupos ('grupo mais um' e 'grupo menos um'), com prazos nos dias 27/09 e 02/10.	Apresentação
8	Divergência sobre a quantidade de análises de tarefas (HTA e CTT): se cada integrante deve produzir duas análises individuais ou se a entrega deve ser consolidada por grupo. Assunto permanece em aberto.	Pendência
9	O grupo decidiu registrar as questões em aberto sobre acessibilidade (diretrizes W3C) para pessoas com deficiência na etapa de avaliação, em vez de criar uma persona sem base de dados concreta.	Decisão
10	Ficou definido disponibilizar os termos de consentimento em link ou	Decisão

	formato separado, fora do repositório principal, para preservar o anonimato dos participantes das sessões de coleta de dados.	
11	Apresentação do uso da ferramenta Claude (incluindo o modelo Opus, via plataforma AntigraVity com agentes paralelos) para estruturar, compilar e realizar o deploy da documentação da Entrega 2 no GitHub Pages.	Apresentação
12	Definido que a gravação da apresentação da Entrega 2 deve ter duração máxima de 20 minutos, cobrindo personas, cenários, análises de tarefas e tabela de contribuições da equipe.	Definição

Tipos: Apresentação: exposição de assunto, sem depender de avaliação/aprovação. Decisão: não depende de avaliação posterior, sem impacto em custo/prazo. Definição: causa impacto em prazo/custo, mas já aprovada. Solicitação: pode causar impacto, depende de avaliação de viabilidade. Pendência: dúvida não resolvida, depende de outros envolvidos.

Próxima Reunião

Data e horário não definidos formalmente durante a reunião. O grupo definiu como prazo crítico a submissão da Entrega 2 até às 23:59 do dia 27/09/2026, e reservou os dias 27/09 e 02/10 para a atividade de inspeção cruzada entre grupos.

Compromissos

Nº	Compromisso	Responsável	Data
1	Redigir a ata desta reunião.	Felipe Lopes Pedroza	27/09/2026
2	Reunir todos os artefatos necessários da Entrega 2 em um único documento no GitHub Pages.	Grupo	Até a submissão
3	Documentar todos os artefatos utilizados no projeto.	Grupo	Até a submissão
4	Incluir no documento as imagens com feedbacks e sugestões recebidos.	Felipe Lopes Pedroza	Até a submissão
5	Elaborar uma tabela de contribuição por entrega, detalhando a participação de cada integrante.	Grupo	Até a submissão
6	Consultar a monitoria sobre a quantidade de análises de tarefas exigidas por integrante.	Matheus do Vale Lameira	A definir
7	Organizar e estruturar os documentos da Entrega 2 dentro do repositório GitHub Pages.	Grupo	Até a submissão
8	Adicionar tabelas de	Grupo	Até a submissão

	contribuição detalhadas em todas as seções do site.		
9	Criar itens de menu para Perfil do Usuário e Análise de Tarefas, conforme planejamento da entrega.	Grupo	Até a submissão
10	Produzir e gravar o vídeo de apresentação da Entrega 2 (duração máxima de 20 minutos).	Grupo	Até a submissão
11	Disponibilizar os termos de consentimento em link ou formato alternativo, fora do repositório, para preservar o anonimato dos participantes.	Grupo	Até a submissão
12	Inserir no documento os links dos vídeos das sessões de coleta de dados.	Felipe Lopes Pedroza	Até a submissão
13	Finalizar o deploy da documentação da Entrega 2 em produção (GitHub Pages).	Matheus do Vale Lameira	Até a submissão