

Ata de Reunião

Identificação

Data:	05/09/2026	Hora de Início:	15:56
Local:	Reunião on-line (Google Meet)	Hora de Término:	~16:33 (aprox.)
Redator:	Felipe Lopes Pedroza – matrícula 231026330		
Projeto:	IHC – Avaliação e planejamento do projeto (site avaliado: No Fluxo)		

Convocado	Presente	Observação
Felipe Lopes Pedroza	Sim	
João Pedro Silveira dos Santos	Não	Ausência sem justificativa
Matheus do Vale Lameira	Sim	
Rafael Barbosa de Melo	Sim	
Tiago Sousa Nepomuceno	Sim	
Victor Andreozzi de La Rocque Couto	Sim	
Wanda Maria Wright dos Santos	Não	Ausência justificada (trabalho)

Pauta

Nº	Descrição
1	Planejamento do projeto, ferramentas e identidade visual
2	Distribuição de tarefas entre os integrantes
3	Cronograma de entregas
4	Situação de acessos ao repositório Git e registro de presença

Pendências Anteriores

Não há pendências de reuniões anteriores (primeira ata do projeto).

Assuntos Tratados

Nº	Descrição	Tipo
1	Ferramentas do projeto definidas: VS Code, Git Pages com framework Pelican.	Decisão
1	Site selecionado para avaliação do projeto: No Fluxo.	Decisão
1	Identidade visual do projeto: roxo, preto e branco (alinhada ao site No Fluxo).	Decisão
2	Felipe Pedroza ficará responsável pelo planejamento do projeto, atas e processo de design.	Definição
2	Matheus do Vale ficará responsável pelo Git Pages/repositório; Victor	Definição

	Andreozzi pelo cronograma; Tiago Sousa auxiliará nas ferramentas do projeto.	
3	Cronograma será preenchido de forma provisória, sujeito a alterações futuras.	Decisão
4	Registro de presença: ausência de Wanda justificada (trabalho); ausência de João Pedro sem justificativa.	Decisão
4	Necessário regularizar acessos pendentes ao repositório Git (João Pedro, Tiago Sousa, Wanda, Rafael Barbosa).	Pendência

Próxima Reunião

Data a definir pela equipe.

Compromissos

Nº	Compromisso	Responsável	Data
1	Publicar Git Pages (finalizar adaptações e deploy)	Matheus do Vale	05/09/2026
2	Finalizar e enviar o cronograma do projeto	Victor Andreozzi	05/09/2026 (até 18h)
3	Documentar o projeto (planejamento, processo de design e ferramentas)	Felipe Pedroza	A definir
4	Preencher o Heatmap de disponibilidade da equipe	Equipe	A definir
5	Gravar vídeo de apresentação do projeto	Equipe	A definir
6	Enviar conteúdos produzidos para centralização no repositório	Equipe	A definir
7	Finalizar configuração completa do repositório Git	Matheus do Vale	05/09/2026 (até 20h)
8	Solicitar ao professor autorização para uso do Git Actions/deploy	Victor Andreozzi	A definir
9	Atualizar informações complementares no projeto/GitPage	Matheus do Vale / Felipe Pedroza	A definir
10	Registrar presenças/ausências no sistema	Equipe	A definir
11	Solicitar remoção da gravação/transcrição do arquivo confidencial	Felipe Pedroza	A definir