Universidade de Brasília — Faculdade UnB Gama
Disciplina: Interação Humano-Computador
Professor: André Barros de Sales
Aluno: Felipe Lopes Pedroza Matrícula: 231026330
Tópico: Ata de Reunião — Grupo 02 (Entrega 4 — Cronograma e Lista de Verificação)

Ata de Reunião — 13/10/2026

Identificação

Data:	13/10/2026	**Hora de Início**	**Hora de Término**
		Realizado: 22:16	**Realizado: 22:45**
Local:	Reunião on-line (Google Meet)		Redator: Felipe Lopes Pedroza (231026330)
Projeto:	IHC-G02 - Avaliação de Usabilidade do Sistema No Fluxo		

Convocado	Presente	Matrícula	Contato
Felipe Lopes Pedroza	Sim	231026330	WhatsApp / e-mail do grupo
Matheus do Vale Lameira	Sim	202070064	WhatsApp / e-mail do grupo
Victor Andreozzi de La Rocque Couto	Não	221029285	WhatsApp / e-mail do grupo
Tiago Sousa Nepomuceno	Não	222009732	WhatsApp / e-mail do grupo
Rafael Barbosa de Melo	Não	231026563	WhatsApp / e-mail do grupo

Pauta

N°	Descrição
1	Elaboração do cronograma da avaliação
2	Redução da lista de verificação da Entrega 4
3	Distribuição dos artefatos (funcionalidades) por integrante
4	Gravação do vídeo da lista de verificação

Pendências Anteriores

- Verificação da quantidade de vídeos de inspeção — sem atualização registrada nesta reunião (ata de 02/10/2026).
- Execução do planejamento da avaliação — em andamento (ata de 12/10/2026).

Assuntos Tratados

N°	Descrição	Tipo

1	O cronograma deve cobrir a avaliação do protótipo de papel (prazo em 25/10) e o protótipo de baixa fidelidade, estendendo-se até o início de novembro (dia 3 ou 4).	Definição
2	Todos os integrantes devem ajustar a HTA e a CTT, produzir um storyboard e um protótipo, além de manter reuniões semanais e as entrevistas.	Decisão
3	O professor exige a gravação em vídeo da lista de verificação da entrega. A lista elaborada por Matheus tinha 52 itens e foi reduzida para 15 itens, adequados à entrega atual.	Decisão
4	Distribuição de funcionalidades: Tiago com o montador de grade, Victor com a avaliação das disciplinas e Matheus com o simulador de IRA e o Street View.	Decisão
5	Registrada a dificuldade de engajamento de parte da equipe: um integrante relatou dúvidas depois de a entrega já ter sido feita, e outro avisou com atraso que não conseguiria realizar sua parte, sobrecarregando quem estava presente.	Pendência
6	Gravação do vídeo da lista de verificação da Entrega 4: itens 1 a 5, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 conformes; itens 6 (perfil dos participantes), 7 (material de apoio), 10 (agendamento) e 12 (cuidados éticos formalizados) classificados como não se aplica nesta etapa.	Decisão

Tipos: Apresentação: exposição de assunto, sem depender de avaliação/aprovação. Decisão: não depende de avaliação posterior, sem impacto em custo/prazo. Definição: causa impacto em prazo/custo, mas já aprovada. Solicitação: pode causar impacto, depende de avaliação de viabilidade. Pendência: dúvida não resolvida, depende de outros envolvidos.

Próxima Reunião

14/10/2026, às 20:00, para a inspeção cruzada do Grupo 1.

Compromissos

N°	Compromisso	Responsável	Data
1	Redigir a ata desta reunião.	Felipe Lopes Pedroza	13/10/2026
2	Finalizar o cronograma das atividades.	Felipe Lopes Pedroza	13/10/2026
3	Inserir o link do vídeo no PDF da entrega.	Matheus do Vale Lameira	13/10/2026
4	Desenvolver um storyboard individual.	Grupo	Conforme cronograma
5	Desenvolver um protótipo da funcionalidade atribuída.	Grupo	Conforme cronograma
6	Realizar a inspeção dos artefatos conforme o planejamento.	Grupo	Conforme cronograma