Universidade de Brasília — Faculdade UnB Gama
Disciplina: Interação Humano-Computador
Professor: André Barros de Sales
Aluno: Felipe Lopes Pedroza Matrícula: 231026330
Tópico: Ata de Reunião — Grupo 02 (Entrega 5 — Organização e Divisão de Tarefas)

Ata de Reunião — 18/10/2026

Identificação

Data:	18/10/2026	**Hora de Início**	**Hora de Término**
		Realizado: 15:06	**Realizado: 15:30**
Local:	Reunião on-line (Google Meet)		Redator: Felipe Lopes Pedroza (231026330)
Projeto:	IHC-G02 - Avaliação de Usabilidade do Sistema No Fluxo		

Convocado	Presente	Matrícula	Contato
Felipe Lopes Pedroza	Sim	231026330	WhatsApp / e-mail do grupo
Matheus do Vale Lameira	Sim	202070064	WhatsApp / e-mail do grupo
Victor Andreozzi de La Rocque Couto	Sim	221029285	WhatsApp / e-mail do grupo
Tiago Sousa Nepomuceno	Não	222009732	WhatsApp / e-mail do grupo
Rafael Barbosa de Melo	Não	231026563	WhatsApp / e-mail do grupo

Pauta

N°	Descrição
1	Organização do repositório e dos membros da equipe
2	Entregas previstas para 25/10/2026
3	Divisão das tarefas individuais
4	Revisão do repositório e do cronograma

Pendências Anteriores

- Verificação da quantidade de vídeos de inspeção — sem atualização registrada nesta reunião (ata de 02/10/2026).
- Storyboard e protótipo individuais — em andamento (ata de 13/10/2026).

Assuntos Tratados

N°	Descrição	Tipo
1	Rafael Barbosa de Melo deixou a disciplina e ainda consta na equipe do GitHub; deve ser removido.	Decisão

2	Discussão sobre o histórico de commits: commits feitos por bot do GitHub não são contabilizados para o integrante, e o uso de commits de outros repositórios acrescentou colaboradores indevidos ao histórico do projeto.	Apresentação
3	Mantido o padrão de navegação do site: o planejamento geral do projeto fica na aba principal e as entregas de cada etapa ficam na aba Entregas.	Decisão
4	Entregas previstas para 25/10/2026: relato dos resultados da avaliação do storyboard, análise de tarefas, planejamento da avaliação do protótipo de papel e planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de papel.	Definição
5	Divisão inicial: Felipe com a análise de tarefas e o planejamento da avaliação do protótipo de papel; Matheus com o planejamento da avaliação do storyboard, da análise de tarefas e do relato dos resultados. Cada integrante também faz o planejamento individual da funcionalidade que lhe foi atribuída.	Decisão
6	A monitoria não soube informar se o protótipo de papel deve ser feito individualmente; a dúvida será levada ao professor na aula de terça-feira.	Pendência
7	Matheus organizará o modelo padrão da página para que os demais sigam a mesma estrutura. Toda a documentação deve ser versionada no repositório Git.	Decisão
8	Na revisão de tela, Matheus identificou divergências no cronograma em relação às orientações anteriores e fará os ajustes antes do merge.	Pendência

Tipos: Apresentação: exposição de assunto, sem depender de avaliação/aprovação. Decisão: não depende de avaliação posterior, sem impacto em custo/prazo. Definição: causa impacto em prazo/custo, mas já aprovada. Solicitação: pode causar impacto, depende de avaliação de viabilidade. Pendência: dúvida não resolvida, depende de outros envolvidos.

Próxima Reunião

Data e horário não definidos formalmente durante a reunião. A dúvida sobre o protótipo de papel será levada à aula de terça-feira (20/10/2026).

Compromissos

N°	Compromisso	Responsável	Data
1	Redigir e publicar as atas das reuniões.	Felipe Lopes Pedroza	18/10/2026
2	Remover Rafael Barbosa de Melo da equipe no GitHub.	Grupo	A definir
3	Organizar o repositório e o modelo padrão da página.	Matheus do Vale Lameira	A definir
4	Ajustar o cronograma antes do merge.	Matheus do Vale Lameira	A definir
5	Consultar o professor sobre o protótipo de papel individual.	Felipe Lopes Pedroza	20/10/2026
6	Realizar o planejamento individual da funcionalidade atribuída.	Felipe Lopes Pedroza, Matheus do Vale Lameira, Victor Andreozzi de La Rocque Couto	25/10/2026
7	Enviar os documentos no grupo e atualizar o Git.	Victor Andreozzi de La Rocque Couto	19/10/2026