



Atividades gerais para a entrega 1: 1. Planejamento do Projeto 2. Documentar Equipe e Heatmap 3. Ferramentas do Projeto 4. Processo de Design 5. Lista de sites avaliados e seleção do site 6. Cronograma das atividades 7. Criação da Wiki / Atas de Reunião 8. Gravar vídeo da apresentação 9. Inspeção do Grupo +1 10. Ajustes pós-feedback da Entrega 1	ENTREGA 1 – PLANEJAMENTO DO PROJETO				
	Data de entrega: 06/09/2026				
	Atividade	Período para o desenvolvimento	Responsáveis	Período da revisão	Revisores
	Descrição: Planejamento do Projeto Local: Google Meet	Início: 18/08 Término: 24/08	Todos os integrantes	Início: 25/08 Término: 26/08	João Pedro Silveira
	Descrição: Documentar Equipe e Heatmap de disponibilidade Local: Google Meet / Excel	Início: 18/08 Término: 24/08	Victor Andreozzi, Felipe Lopes	Início: 25/08 Término: 26/08	João Pedro Silveira
	Descrição: Ferramentas utilizadas no projeto Local: GitHub / Teams	Início: 20/08 Término: 26/08	Matheus Lameira, Rafael Barbosa	Início: 27/08 Término: 28/08	Wanda Wright
	Descrição: Processo de Design (Metodologia e Referência) Local: Google Docs	Início: 22/08 Término: 29/08	Tiago Sousa, Wanda Wright	Início: 30/08 Término: 31/08	Felipe Lopes
	Descrição: Lista de sites avaliados e Site selecionado Local: Teams / Discord	Início: 20/08 Término: 30/08	Todos os integrantes	Início: 31/08 Término: 01/09	Victor Andreozzi, Matheus Lameira
	Descrição: Cronograma das atividades (planejado e executado) Local: Overleaf / GitHub	Início: 25/08 Término: 02/09	Victor Andreozzi	Início: 03/09 Término: 04/09	Tiago Sousa
	Descrição: Criação da Wiki e Atas de Reunião Local: GitHub Pages	Início: 25/08 Término: 03/09	Felipe Lopes, Rafael Barbosa	Início: 04/09 Término: 05/09	Wanda Wright
	Descrição: Gravar vídeo da apresentação Local: Teams / YouTube	Início: 05/09 Término: 06/09	Todos os integrantes	Início: 06/09 Término: 06/09	Todos os integrantes
	Descrição: Inspeção da Entrega 1 do Grupo +1 Local: GitHub Pages do Grupo +1	Início: 07/09 Término: 07/09	Todos os integrantes	Início: 07/09 Término: 07/09	Todos os integrantes
	Descrição: Ajustes pós-feedback da Entrega 1 Local: GitHub Pages	Início: 09/09 Término: 12/09	Todos os integrantes	Início: 13/09 Término: 13/09	Victor Andreozzi, Felipe Lopes

Observação: esta tabela poderá sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto.



Atividades gerais para a entrega 2: 1. Aspectos Éticos e TCLE 2. Elicitação do Perfil de Usuário 3. Personas e Mapa de Empatia 4. Cenários de Uso 5. Análise de tarefas - HTA 6. Análise de tarefas - GOMS / CTT 7. Gravar vídeo da apresentação 8. Inspeção do Grupo +1 9. Ajustes pós-feedback da Entrega 2	ENTREGA 2 – PERFIL DO USUÁRIO, PERSONAS E ANÁLISE DE TAREFAS				
	Data de entrega: 27/09/2026				
	Atividade	Período para o desenvolvimento	Responsáveis	Período da revisão	Revisores
	Descrição: Aspectos Éticos de Pesquisas com Pessoas e TCLE Local: Google Docs / GitHub	Início: 09/09 Término: 14/09	Victor Andreozzi, Rafael Barbosa	Início: 15/09 Término: 16/09	Wanda Wright
	Descrição: Traçar perfil de usuários (Questionários e Entrevistas) Local: Google Forms / Teams	Início: 12/09 Término: 20/09	Felipe Lopes, João Pedro Silveira, Matheus Lameira	Início: 21/09 Término: 22/09	Tiago Sousa
	Descrição: Personas e Mapa de empatia Local: Miro / GitHub	Início: 15/09 Término: 21/09	Tiago Sousa, Wanda Wright	Início: 22/09 Término: 23/09	Victor Andreozzi
	Descrição: Cenários de Uso Local: Google Docs / GitHub	Início: 16/09 Término: 22/09	Matheus Lameira, Rafael Barbosa	Início: 23/09 Término: 24/09	Felipe Lopes
	Descrição: Análise de tarefas - HTA (Diagrama e Tabela) Local: Draw.io / GitHub	Início: 16/09 Término: 23/09	Victor Andreozzi, Felipe Lopes, João Pedro Silveira, Matheus Lameira	Início: 24/09 Término: 25/09	Rafael Barbosa, Tiago Sousa, Wanda Wright
	Descrição: Análise de tarefas - GOMS / CTT Local: Draw.io / GitHub	Início: 16/09 Término: 23/09	Rafael Barbosa, Tiago Sousa, Wanda Wright	Início: 24/09 Término: 25/09	Victor Andreozzi, Felipe Lopes, João Pedro Silveira
	Descrição: Gravar vídeo da apresentação Local: Teams / YouTube	Início: 26/09 Término: 27/09	Todos os integrantes	Início: 27/09 Término: 27/09	Todos os integrantes
	Descrição: Inspeção da Entrega 2 do Grupo +1 Local: GitHub Pages do Grupo +1	Início: 28/09 Término: 28/09	Todos os integrantes	Início: 28/09 Término: 28/09	Todos os integrantes
	Descrição: Ajustes pós-feedback da Entrega 2 Local: GitHub Pages	Início: 30/09 Término: 03/10	Todos os integrantes	Início: 04/10 Término: 04/10	Matheus Lameira, João Pedro Silveira

Observação: esta tabela poderá sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto.



Atividades gerais para a entrega 3: 1. Características da plataforma 2. Princípios Gerais de Projeto 3. Metas de usabilidade 4. Guia de Estilo 5. Gravar vídeo da apresentação 6. Inspeção do Grupo +1 7. Ajustes pós-feedback da Entrega 3	ENTREGA 3 – PRINCÍPIOS, METAS E GUIA DE ESTILO				
	Data de entrega: 06/10/2026				
	Atividade	Período para o desenvolvimento	Responsáveis	Período da revisão	Revisores
	Descrição: Características da plataforma para o projeto Local: GitHub Pages	Início: 28/09 Término: 01/10	Victor Andreozzi, Matheus Lameira	Início: 02/10 Término: 02/10	Felipe Lopes
	Descrição: Princípios Gerais de Projeto (8 tópicos) Local: Google Docs / GitHub	Início: 29/09 Término: 03/10	Felipe Lopes, Rafael Barbosa, Wanda Wright	Início: 04/10 Término: 04/10	João Pedro Silveira
	Descrição: Metas de usabilidade e razões de seleção Local: Google Docs / GitHub	Início: 29/09 Término: 02/10	João Pedro Silveira, Tiago Sousa	Início: 03/10 Término: 03/10	Victor Andreozzi
	Descrição: Guia de Estilo do projeto (estrutura de 6 tópicos) Local: Figma / GitHub Pages	Início: 30/09 Término: 04/10	Todos os integrantes	Início: 05/10 Término: 05/10	Matheus Lameira, Rafael Barbosa
	Descrição: Gravar vídeo da apresentação Local: Teams / YouTube	Início: 05/10 Término: 06/10	Todos os integrantes	Início: 06/10 Término: 06/10	Todos os integrantes
	Descrição: Inspeção da Entrega 3 do Grupo +1 Local: GitHub Pages do Grupo +1	Início: 07/10 Término: 07/10	Todos os integrantes	Início: 07/10 Término: 07/10	Todos os integrantes
	Descrição: Ajustes pós-feedback da Entrega 3 Local: GitHub Pages	Início: 09/10 Término: 11/10	Todos os integrantes	Início: 12/10 Término: 12/10	Tiago Sousa, Wanda Wright

Observação: esta tabela poderá sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto.



Atividades gerais para a entrega 4: 1. Storyboards (1 por membro) 2. Planejamento Avaliação Storyboard 3. Planejamento Relato Storyboard 4. Planejamento Avaliação Tarefas 5. Planejamento Relato Tarefas 6. Execução do Teste Piloto 7. Gravar vídeo da apresentação 8. Inspeção do Grupo +1 9. Ajustes pós-feedback da Entrega 4	ENTREGA 4 – PLANEJAMENTO DAS AVALIAÇÕES				
	Data de entrega: 13/10/2026				
	Atividade	Período para o desenvolvimento	Responsáveis	Período da revisão	Revisores
	Descrição: Criação dos Storyboards (1 por integrante) Local: Figma / Canva	Início: 07/10 Término: 10/10	Todos os integrantes	Início: 11/10 Término: 11/10	Victor Andreozzi, João Pedro Silveira
	Descrição: Planejamento da Avaliação do Storyboard (DECIDE) Local: Google Docs / GitHub	Início: 07/10 Término: 11/10	Victor Andreozzi, Felipe Lopes, Matheus Lameira	Início: 12/10 Término: 12/10	Rafael Barbosa, Tiago Sousa
	Descrição: Planejamento do relato dos resultados do Storyboard Local: Google Docs / GitHub	Início: 08/10 Término: 11/10	Rafael Barbosa, Wanda Wright	Início: 12/10 Término: 12/10	Felipe Lopes
	Descrição: Planejamento da Avaliação da Análise de tarefas Local: Google Docs / GitHub	Início: 07/10 Término: 11/10	Tiago Sousa, João Pedro Silveira	Início: 12/10 Término: 12/10	Victor Andreozzi
	Descrição: Planejamento do relato dos resultados da Análise de tarefas Local: Google Docs / GitHub	Início: 08/10 Término: 11/10	Matheus Lameira, Wanda Wright	Início: 12/10 Término: 12/10	João Pedro Silveira
	Descrição: Definição e execução do teste piloto Local: Teams / Presencial	Início: 11/10 Término: 12/10	João Pedro Silveira, Rafael Barbosa	Início: 12/10 Término: 12/10	Tiago Sousa
	Descrição: Gravar vídeo da apresentação Local: Teams / YouTube	Início: 12/10 Término: 13/10	Todos os integrantes	Início: 13/10 Término: 13/10	Todos os integrantes
	Descrição: Inspeção da Entrega 4 do Grupo +1 Local: GitHub Pages do Grupo +1	Início: 14/10 Término: 14/10	Todos os integrantes	Início: 14/10 Término: 14/10	Todos os integrantes
	Descrição: Ajustes pós-feedback da Entrega 4 Local: GitHub Pages	Início: 16/10 Término: 18/10	Todos os integrantes	Início: 19/10 Término: 19/10	Victor Andreozzi, Matheus Lameira

Observação: esta tabela poderá sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto.



ENTREGA 5 – AVALIAÇÃO DOS STORYBOARDS E PROTÓTIPO DE PAPEL

Data de entrega: 25/10/2026

Atividades gerais para a entrega 5: 1. Avaliação dos Storyboards 2. Relato dos Storyboards 3. Relato da Análise de Tarefas 4. Planejamento Protótipo de Papel 5. Planejamento Relato Protótipo 6. Gravar vídeo da apresentação 7. Inspeção do Grupo +1 8. Ajustes pós-feedback da Entrega 5	Atividade	Período para o desenvolvimento	Responsáveis	Período da revisão	Revisores
	Descrição: Realização da avaliação dos Storyboards com usuários Local: Teams / Presencial	Início: 14/10 Término: 19/10	Todos os integrantes	Início: 20/10 Término: 20/10	Felipe Lopes, Matheus Lameira
	Descrição: Relato dos resultados da avaliação dos Storyboards Local: Google Docs / GitHub	Início: 19/10 Término: 22/10	Victor Andreozzi, Felipe Lopes, João Pedro Silveira	Início: 23/10 Término: 23/10	Rafael Barbosa, Wanda Wright
	Descrição: Relato dos resultados da Análise de tarefas Local: Google Docs / GitHub	Início: 19/10 Término: 22/10	Matheus Lameira, Rafael Barbosa, Tiago Sousa	Início: 23/10 Término: 23/10	Victor Andreozzi, Wanda Wright
	Descrição: Planejamento da Avaliação do Protótipo de Papel (DE-CIDE) Local: Google Docs / GitHub	Início: 18/10 Término: 23/10	Victor Andreozzi, Wanda Wright	Início: 23/10 Término: 24/10	João Pedro Silveira
	Descrição: Planejamento do relato da avaliação do Protótipo de Papel Local: Google Docs / GitHub	Início: 19/10 Término: 23/10	Felipe Lopes, Tiago Sousa	Início: 24/10 Término: 24/10	Matheus Lameira
	Descrição: Gravar vídeo da apresentação Local: Teams / YouTube	Início: 24/10 Término: 25/10	Todos os integrantes	Início: 25/10 Término: 25/10	Todos os integrantes
	Descrição: Inspeção da Entrega 5 do Grupo +1 Local: GitHub Pages do Grupo +1	Início: 26/10 Término: 26/10	Todos os integrantes	Início: 26/10 Término: 26/10	Todos os integrantes
	Descrição: Ajustes pós-feedback da Entrega 5 Local: GitHub Pages	Início: 28/10 Término: 30/10	Todos os integrantes	Início: 31/10 Término: 31/10	Rafael Barbosa, Tiago Sousa

Observação: esta tabela poderá sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto.



Atividades gerais para a entrega 6: 1. Confecção do Protótipo de Papel 2. Avaliação com Usuários 3. Relato do Protótipo de Papel 4. Planejamento Alta Fidelidade 5. Planejamento Relato Alta Fid. 6. Gravar vídeo da apresentação 7. Inspeção do Grupo +1 8. Ajustes pós-feedback da Entrega 6	ENTREGA 6 – PROTÓTIPO DE PAPEL E ALTA FIDELIDADE				
	Data de entrega: 03/11/2026				
	Atividade	Período para o desenvolvimento	Responsáveis	Período da revisão	Revisores
	Descrição: Confecção do Protótipo de Papel Local: Papel / MarvelApp	Início: 24/10 Término: 28/10	Todos os integrantes	Início: 28/10 Término: 29/10	Victor Andreozzi, Rafael Barbosa
	Descrição: Execução da avaliação do Protótipo de Papel Local: Presencial / Teams	Início: 28/10 Término: 31/10	Todos os integrantes	Início: 31/10 Término: 01/11	João Pedro Silveira, Matheus Lameira
	Descrição: Relato dos resultados do Protótipo de Papel Local: Google Docs / GitHub	Início: 31/10 Término: 02/11	Victor Andreozzi, João Pedro Silveira, Rafael Barbosa	Início: 02/11 Término: 02/11	Felipe Lopes, Wanda Wright
	Descrição: Planejamento da Avaliação do Protótipo de Alta Fidelidade Local: Google Docs / GitHub	Início: 29/10 Término: 01/11	Felipe Lopes, Matheus Lameira, Tiago Sousa	Início: 02/11 Término: 02/11	Victor Andreozzi
	Descrição: Planejamento do relato da avaliação de Alta Fidelidade Local: Google Docs / GitHub	Início: 30/10 Término: 01/11	Wanda Wright, João Pedro Silveira	Início: 02/11 Término: 02/11	Matheus Lameira
	Descrição: Gravar vídeo da apresentação Local: Teams / YouTube	Início: 02/11 Término: 03/11	Todos os integrantes	Início: 03/11 Término: 03/11	Todos os integrantes
	Descrição: Inspeção da Entrega 6 do Grupo +1 Local: GitHub Pages do Grupo +1	Início: 04/11 Término: 04/11	Todos os integrantes	Início: 04/11 Término: 04/11	Todos os integrantes
	Descrição: Ajustes pós-feedback da Entrega 6 Local: GitHub Pages	Início: 06/11 Término: 08/11	Todos os integrantes	Início: 09/11 Término: 09/11	Victor Andreozzi, Rafael Barbosa

Observação: esta tabela poderá sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto.



Atividades gerais para a entrega 7: 1. Construção Alta Fidelidade 2. Teste Piloto de Alta Fidelidade 3. Avaliação com Usuários 4. Relato da Alta Fidelidade 5. Gravar vídeo da apresentação 6. Inspeção do Grupo +1 7. Ajustes pós-feedback da Entrega 7	ENTREGA 7 – PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE				
	Data de entrega: 15/11/2026				
	Atividade	Período para o desenvolvimento	Responsáveis	Período da revisão	Revisores
	Descrição: Construção do Protótipo de Alta Fidelidade Local: Figma	Início: 03/11 Término: 09/11	Todos os integrantes	Início: 10/11 Término: 10/11	Felipe Lopes, Rafael Barbosa
	Descrição: Teste piloto da avaliação de Alta Fidelidade Local: Teams / Presencial	Início: 09/11 Término: 10/11	Victor Andreozzi, Matheus Lameira	Início: 10/11 Término: 10/11	João Pedro Silveira
	Descrição: Execução dos testes de usabilidade com usuários Local: Teams / Presencial	Início: 10/11 Término: 13/11	Todos os integrantes	Início: 13/11 Término: 14/11	Tiago Sousa, Wanda Wright
	Descrição: Relato dos resultados da avaliação de Alta Fidelidade Local: Google Docs / GitHub	Início: 12/11 Término: 14/11	Todos os integrantes	Início: 14/11 Término: 15/11	Victor Andreozzi, João Pedro Silveira
	Descrição: Gravar vídeo da apresentação Local: Teams / YouTube	Início: 14/11 Término: 15/11	Todos os integrantes	Início: 15/11 Término: 15/11	Todos os integrantes
	Descrição: Inspeção da Entrega 7 do Grupo +1 Local: GitHub Pages do Grupo +1	Início: 16/11 Término: 16/11	Todos os integrantes	Início: 16/11 Término: 16/11	Todos os integrantes
	Descrição: Ajustes pós-feedback da Entrega 7 Local: GitHub Pages	Início: 18/11 Término: 20/11	Todos os integrantes	Início: 21/11 Término: 21/11	Felipe Lopes, Wanda Wright

Observação: esta tabela poderá sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto.



Atividades gerais para a entrega 8: 1. Metodologia de Verificação 2. Listas de Verificação por Etapa 3. Execução da Verificação (1 a 7) 4. Relato da Verificação 5. Gravar vídeo da apresentação 6. Inspeção do Grupo +1 7. Ajustes pós-feedback da Entrega 8	ENTREGA 8 – VERIFICAÇÃO DOS ARTEFATOS				
	Data de entrega: 22/11/2026				
	Atividade	Período para o desenvolvimento	Responsáveis	Período da revisão	Revisores
	Descrição: Planejamento e metodologia da verificação Local: GitHub Pages	Início: 16/11 Término: 18/11	Victor Andreozzi, João Pedro Silveira	Início: 18/11 Término: 19/11	Rafael Barbosa
	Descrição: Criação das listas de verificação (Checklists) Local: Google Docs / GitHub	Início: 17/11 Término: 19/11	Felipe Lopes, Matheus Lameira, Wanda Wright	Início: 19/11 Término: 20/11	Tiago Sousa
	Descrição: Execução da verificação de todos os artefatos (1 a 7) Local: GitHub Pages	Início: 18/11 Término: 21/11	Todos os integrantes	Início: 21/11 Término: 21/11	Todos os integrantes
	Descrição: Relato dos resultados da verificação e do Grupo +1 Local: GitHub Pages	Início: 20/11 Término: 21/11	Rafael Barbosa, Tiago Sousa, Wanda Wright	Início: 22/11 Término: 22/11	Felipe Lopes, Matheus Lameira
	Descrição: Gravar vídeo da apresentação Local: Teams / YouTube	Início: 21/11 Término: 22/11	Todos os integrantes	Início: 22/11 Término: 22/11	Todos os integrantes
	Descrição: Inspeção da Entrega 8 do Grupo +1 Local: GitHub Pages do Grupo +1	Início: 23/11 Término: 23/11	Todos os integrantes	Início: 23/11 Término: 23/11	Todos os integrantes
	Descrição: Ajustes pós-feedback da Entrega 8 Local: GitHub Pages	Início: 25/11 Término: 26/11	Todos os integrantes	Início: 26/11 Término: 26/11	Victor Andreozzi, João Pedro Silveira

Observação: esta tabela poderá sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto.



Atividades gerais para a Entrega Final: 1. Ciclo de Vida e Resultados 2. Síntese de Técnicas e Ferramentas 3. Tabela 1 de Artefatos por Membro 4. Tabelas de Reuniões e Gravações 5. Facilidades, Dificuldades e IA 6. Revisão Final da Wiki 7. Gravação do Vídeo Final (20–30 min)	ENTREGA FINAL – CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO				
	Data de entrega: 30/11/2026				
	Atividade	Período para o desenvolvimento	Responsáveis	Período da revisão	Revisores
	Descrição: Síntese do Ciclo de Vida e Resultados alcançados Local: GitHub Pages	Início: 23/11 Término: 26/11	Victor Andreozzi, Felipe Lopes	Início: 27/11 Término: 27/11	João Pedro Silveira
	Descrição: Tabelas síntese de técnicas e ferramentas por membro Local: GitHub Pages	Início: 24/11 Término: 27/11	João Pedro Silveira, Matheus Lameira	Início: 27/11 Término: 28/11	Victor Andreozzi
	Descrição: Tabela 1 de contribuição e artefatos por integrante Local: GitHub Pages	Início: 24/11 Término: 27/11	Todos os integrantes	Início: 28/11 Término: 28/11	Todos os integrantes
	Descrição: Tabelas de vídeos, reuniões e entrevistas Local: GitHub Pages	Início: 25/11 Término: 28/11	Rafael Barbosa, Tiago Sousa, Wanda Wright	Início: 28/11 Término: 29/11	Felipe Lopes
	Descrição: Facilidades, dificuldades e uso de IA Generativa Local: GitHub Pages	Início: 25/11 Término: 28/11	Todos os integrantes	Início: 29/11 Término: 29/11	Todos os integrantes
	Descrição: Revisão final da Wiki (acessibilidade e contraste) Local: GitHub Pages	Início: 27/11 Término: 29/11	Todos os integrantes	Início: 29/11 Término: 30/11	Todos os integrantes
	Descrição: Gravar vídeo final de apresentação (20 a 30 min) Local: Teams / YouTube	Início: 29/11 Término: 30/11	Todos os integrantes	Início: 30/11 Término: 30/11	Todos os integrantes

Observação: esta tabela poderá sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto.